

Reference and Timeline

พ.ศ.2456

1 มกราคม พ.ศ.2456 เอกสารฉบับร่างเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับก่อสร้างโรงงานซีเมนต์ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

1 มกราคม พ.ศ.2456 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd, สาขา Singapore ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องแจ้งการเปิดแผนกวิศวกรรมที่สิงคโปร์และแนะนำบริการที่มี

26 มีนาคม พ.ศ.2456 จดหมายจาก Mr. E.G. Gollo ถึงเจ้าพระยามรราช เรื่องการตั้งราคาขายซีเมนต์และบัญชีแสดงรายการค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงงานซีเมนต์

17 มิถุนายน พ.ศ.2456 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd. สาขากรุงเทพฯ ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องขอให้ส่งสำเนาเอกสารประกวดราคางานก่อสร้างโรงงานปูนซีเมนต์แห่งใหม่ให้กับบริษัท East Asiatic สาขากรุงเทพฯ ด้วย

19 มิถุนายน พ.ศ.2456 จดหมายจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ถึงเจ้าพระยาวงษานุประพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องขอให้สร้างทางรถไฟไปยังบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เนื่องจากถ้าใช้เส้นทางเดิมต้องมีการขนวัสดุบดขึ้นรถไฟและขนถ่ายออกจากรถไฟหลายครั้ง ทำให้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยการสร้างทางรถไฟครั้งนี้ ขอให้กรมรถไฟออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่ง โดยการรถไฟจะได้ค่าระวางในการขนส่งวัสดุบดด้วย

04 กรกฎาคม พ.ศ.2456 จดหมายจากบริษัท East Asiatic Co., Ltd. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคาของถ่านหินญี่ปุ่น

09 กรกฎาคม พ.ศ.2456 หนังสือมอบอำนาจให้กับ Mr. E.G. Gollo และ Mr. W. L. Grut ทำหน้าที่แทนบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรียกประมูลซื้อเครื่องจักร รวมทั้งการตัดสินใจคัดเลือกผู้ชนะการประมูล

30 กรกฎาคม พ.ศ.2456 จดหมายจากบริษัท The Asiatic Petroleum Co., Ltd. ถึง Mr. W. L. Grut เรื่องการตกลงในสัญญา ระหว่าง 2 บริษัท

5 สิงหาคม พ.ศ.2456 จดหมายจากกระทรวงคมนาคมถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการออกเงินในการสร้างทางรถไฟ อ่างถึงจดหมายฉบับวันที่ 14 กรกฎาคม 1913 ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัดขอให้กรมรถไฟออกเงินครึ่งหนึ่งในการสร้าง ทางรถไฟแยกไปที่โรงงานปูนซีเมนต์นั้น กรมรถไฟตอบปฏิเสธ

2 กันยายน พ.ศ.2456 จดหมายจาก F. L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องยืนยันการขนส่งเครื่องจักรสำหรับ โรงงานซีเมนต์ที่กรุงเทพฯ เริ่มการขนส่งจาก Copenhagen ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ.2457

พ.ศ.2457

7 มกราคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการจ้างวิศวกรเพื่อดูแลโรงงาน ซีเมนต์ บริษัท F. L. Smidth แจ้งว่าไม่สามารถส่งวิศวกรให้ได้ เนื่องจากเงื่อนไขเรื่องเงินเดือนในจดหมายของ Mr. Westenholz วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2456

28 มกราคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคา Switch Apparatus และชิ้นส่วนอะไหล่ สำหรับโรงพลังงานไฟฟ้าของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2457 จดหมายจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ถึง F.L. Smidth & Co. เรื่องตกลงจ้างที่มงานของบริษัท F. L. Smidth ดังนี้

1. ผู้จัดการ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน £1,000 ต่อปี
2. วิศวกร 2 ตำแหน่ง เงินเดือน £1,200 ต่อปี
3. นักเคมี 1 ตำแหน่ง เงินเดือน £600 ต่อปี
4. ผู้เชี่ยวชาญเตาเผาซีเมนต์ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน £500 ต่อปี

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการส่งตัว Mr.Oscar Schultz มาทำงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยในตำแหน่งผู้จัดการ

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องรายละเอียดการว่าจ้าง Mr. Oscar Schultz เป็นวิศวกรดูแลงานที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2457 จดหมายจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ถึง F. L. Smidth & Co. เรื่องค่าตอบแทนของ Mr. Oscar Schultz

23 มีนาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก United Engineers Limited ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคาการก่อสร้างอาคารโรงงานใหม่ ซึ่งประกอบด้วยเตาเผา ห้องมอเตอร์ เครื่องจักรสำหรับการผลิตซีเมนต์ เป็นต้น

23 มีนาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก The Bangkok Dock Co., Ltd. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคาการก่อสร้างอาคารโรงงาน

25 มีนาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคาไม้สำหรับ
สร้างบ้านพักผู้จัดการและวิศวกร

27 มีนาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F. L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องค่าตอบแทนของ Mr.Oscar
Schultz

11 เมษายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก F. Moehl, Copenhagen ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการให้อำนาจ Mr. Steen
Sehested ในการรับเงินเกี่ยวกับสัญญาการก่อสร้างอาคาร

18 เมษายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องรายละเอียดของเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าแต่ละแบบ เพื่อให้บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ได้พิจารณา

22 เมษายน พ.ศ.2457 บันทึกข้อความจาก The East Asiatic Co., Ltd. สาขากรุงเทพฯ ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่อง
ราคาไม้สำหรับบ้านพักผู้จัดการและวิศวกร

30 เมษายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก The Campbell Gas Engine Co.,Ltd. ถึง John Birch & Co.,Ltd เรื่องการขนส่งสินค้า
และรายละเอียดของการนำข้าวเปลือกมาเป็นส่วนผสมในอุตสาหกรรมซีเมนต์

13 พฤษภาคม พ.ศ.2457 เอกสารโต้ตอบระหว่าง F.L.Smidth & Co. และ John Birch & Co., Ltd. เรื่องเครื่องจักรของบริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

20 มิถุนายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd. สาขากรุงเทพฯ ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องนัดเจรจาเกี่ยวกับถุงบรรจุซีเมนต์ อ้างถึงจดหมายฉบับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2457 สืบเนื่องจากเรื่องที่กำลังติดตามอยู่ หวังว่าจะสามารถพูดคุยกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เกี่ยวกับถุงสำหรับบรรจุปูนซีเมนต์อีกครั้งในต้นเดือนสิงหาคม

26 มิถุนายน พ.ศ.2457 จดหมายจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ถึง John Birch & Co., Ltd. เรื่องการสั่งซื้อลูกรอก บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด แจ้งว่าได้รับจดหมายของบริษัท John Birch ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 1914 และเรื่องได้สั่งซื้อลูกรอก ขนาด 305 x 300 mm. จากบริษัท A.E.G.

26 มิถุนายน พ.ศ.2457 เอกสารแจ้งเรื่องการส่งเครื่องจักรผลิตปูนซีเมนต์จาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด

02 กรกฎาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องส่งแบบร่างพร้อมรายละเอียดส่วนประกอบของเครื่องจักร

11 กรกฎาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องส่งเอกสารการขนส่งเครื่องจักรโดยเรือ Selandia

25 กรกฎาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคาเครื่องจักรสำหรับอบแห้งและบดถ่านหินมาให้ โดยแสดงราคา รายละเอียดและน้ำหนัก(ตัน) ของเครื่องจักร ซึ่งราคานี้เป็นราคาของการขนส่งจาก Copenhagen

7 สิงหาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd. สาขากรุงเทพฯถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคาไม้ยางและไม้เข็ม

31 สิงหาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F. L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการขนส่งเครื่องจักรที่เหลือไปให้ ในวันที่ 22 กรกฎาคม แต่ถ้เกิดสงครามขึ้น ก็ขอเลื่อนการขนส่งออกไป

2 กันยายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก United Engineers Limited ถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอราคาการก่อสร้าง Reinforced Concrete Foundations

2 กันยายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd, สาขากรุงเทพฯ ถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งเครื่องจักรลงจากเรือ

24 กันยายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd, สาขากรุงเทพฯ ถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอขายไม้ที่มีตำหนิ ลานเก็บไม้ที่วัดพระยาไกรของบริษัท East Asiatic

2 ตุลาคม พ.ศ.2457 โทรเลขจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการจัดส่งสินค้าล่าช้า เนื่องจากภาวะสงครามทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด สั่งซื้อไปเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง และทาง Hamburg ก็ไม่สามารถกำหนดเวลาที่แน่ชัดได้ จึงแนะนำให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทยสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวอีกครั้งจากทางเดนมาร์ก

12 ตุลาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F. L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการสรรหาสมุหบัญชีให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท F. L. Smidth แจ้งว่าได้รับจดหมายของ Mr.Oscar Schultz ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2457 ขอให้สรรหาสมุหบัญชีให้กับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด บริษัท F. L. Smidth พบผู้ที่เหมาะสมแล้วคือ Mr. Erik Thune

12 ตุลาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เรื่องแนะนำ Mr.Erik Thune เข้าทำงานตำแหน่งสมุหบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน

ความสามารถพิเศษ โดยมีความชำนาญด้านการบัญชี และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี พร้อมชี้แจงข้อตกลงเกี่ยวกับการว่าจ้าง
เสนอเงินเดือนเป็นเงิน 350 บาท พร้อมกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ Mr. Thune ควรได้รับระหว่างการปฏิบัติงานที่บริษัทปูนซี
เมนต์ไทย จำกัดได้แก่ ที่พักอาศัย ค่ารักษาพยาบาล ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังประเทศไทยด้วย

6 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการเสนอราคาอุปกรณ์ไฟฟ้า
จากบริษัทในประเทศเดนมาร์ก เครื่องบดถ่านหิน เครื่องจักรเพื่อขับเคลื่อนหม้อบดถ่านหิน พร้อมคำแนะนำให้ใช้หม้อแปลง
ไฟฟ้า 600 KVA แทนหม้อแปลงไฟฟ้า 450 KVA ด้วย

26 ธันวาคม พ.ศ.2457 จดหมายจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ถึง The East Asiatic Co., Ltd. เรื่องขอให้เสนอราคาถ้ำไม้
ตามภาพร่างที่แนบมาด้วย ขอนำส่งแบบร่างของถ้ำไม้ 2 แบบที่จะใช้บรรจุปูนซีเมนต์

29 ธันวาคม พ.ศ.2457 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd. สาขากรุงเทพฯ ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการ
เสนอราคาไม้สำหรับทำถังบรรจุปูนซีเมนต์ อ้างถึงจดหมายฉบับวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2457 ที่สอบถามเรื่องชนิดของไม้
สำหรับทำถังบรรจุปูนซีเมนต์ เกรงว่าอาจไม่สามารถเสนอราคาที่สามารถแข่งขันได้ จึงได้นำเรื่องนี้กลับไปยังโรงไม้ Bandon
Sawmill เพื่อพิจารณาอย่างละเอียดและจะแจ้งสถานการณ์ให้ทราบต่อไป

พ.ศ.2458

1 มกราคม พ.ศ.2458 เอกสารจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องสัญญาการซื้อขายหม้อบด

1 มกราคม พ.ศ.2458 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องสัญญาการซื้อขายหม้อบด No.16
สำหรับบด Sand Cement

6 มกราคม พ.ศ.2458 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการขนส่งเครื่องจักรกลไฟฟ้า

15 มกราคม พ.ศ.2458 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องการเสนอราคาเครื่องจักรสำหรับ
อบแห้งถ่านหินและโรงบดถ่านหินเพื่อใช้ในเตาเผาแบบหมุน

15 มกราคม พ.ศ.2458 เอกสารจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด แสดงรายละเอียดเครื่องกำเนิด
ไฟฟ้าของหม้อบดถ่านหิน สำหรับเตาเผาแบบหมุน 2 เตาที่มีการใช้พลังงานของเครื่องจักรใกล้เคียงกัน

15 มกราคม พ.ศ.2458 จดหมายจาก F.L. Smidth & Co. ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องรายงานผลการทดสอบตัวอย่าง
ถ่านหิน 3 ชนิด พบว่าถ่านหินที่มีส่วนผสมระหว่างถ่านหินชนิดแข็ง 2 ส่วนและก๊าซ 1 ส่วน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ดีสำหรับเตาเผา
พร้อมกับเสนอราคาเครื่องบดถ่านหินขนาดเล็ก

16 มกราคม พ.ศ.2458 จดหมายจาก The East Asiatic Co., Ltd, สาขากรุงเทพฯ ถึงบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เรื่องเสนอ
ราคาไม้สำหรับทำกล่องบรรจุปูนซีเมนต์