
Reference and Timeline 

 

มกราคม พ.ศ.2522 นายสมหมาย ฮนุตระกลู กรรมการผู้จดัการใหญ่เเสดงความจ าเป็นของการมีส านกังานบริษัทในเครือฯ 

และจดัตัง้คณะท างานเพื่อศกึษาความต้องการ 

 

 

มีนาคม พ.ศ.2523 ท่ีประชมุภายใต้นายจรัส ชโูต เห็นชอบในหลกัการก่อสร้างอาคารส านกังานเเหง่ใหมท่ี่บางซื่อ 

 

มิถนุายน พ.ศ.2523 อนมุตัิเงินลงทนุ 125 ล้านบาท 

 

 

กนัยายน พ.ศ.2523 ประกาศผู้ชนะออกเเบบ บริษัทดีไซน์ 103 จ ากดั 

 

กนัยายน พ.ศ.2524 อนมุตัิเงินเพิ่มเป็น 188 ล้านบาท  

 

 

6 มกราคม พ.ศ.2525 พิธีวางศิลาฤกษ์ 

 

 



มิถนุายน พ.ศ.2525 เเก้ไข Design โครงสร้างภายในของอาคาร 11 ชัน้เเละได้เรียกประกวดราคาใหมต่ดัสนิใจสร้างอาคาร 5 

ชัน้ไปพร้อมๆกนั 

 

ธนัวาคม พ.ศ.2525 อนมุตัิเงินเพิ่มอีก 47 ล้านบาท เป็น 235 ล้านบาท 

 

 

9 ธนัวาคม พ.ศ.2526 พิธีเปิดพร้อมกบังานฉลองครบรอบ 70 ปีกิจการบริษัท 


